

**REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

NO	NAMA KEGIATAN	RENCANA PENGADAAN (RUP)				REALISASI PENGADAAN B/J	KET.
		NAMA PAKET PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA	JADWAL PEMILIHAN	PROSES PENGADAAN	
1	2	3	6	7	8	9	12
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jasa Tenaga Kebersihan	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
2	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jasa Petugas Keamanan	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DPMPTSP	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor DPMPTSP	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
5	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Tenaga Ahli Sistem Aplikasi	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Tenaga Ahli Sistem Aplikasi	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
7	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penataan Gerai Pelayanan Publik Atrium Pondok Gede	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
8	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Konsultasi Resertifikasi Audit ISO 9001:2015 DPMPTSP Kota Bekasi	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Dus Arsip	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Hand Sanitizer, Masker dan Sarung Tangan	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Penangkal Petir	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
12	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Rancangan Revisi Rencana Umum Penanaman Modal	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
13	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Rancangan Revisi Rencana Umum Penanaman Modal	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
14	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Rancangan Revisi Rencana Umum Penanaman Modal	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
15	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Rancangan Revisi Rencana Umum Penanaman Modal	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%

NO	NAMA KEGIATAN	RENCANA PENGADAAN (RUP)				REALISASI PENGADAAN B/J	KET.
		NAMA PAKET PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA	JADWAL PEMILIHAN	PROSES PENGADAAN	
1	2	3	6	7	8	9	12
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Kertas	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
18	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Audit Resertifikasi ISO 9001:2015 DPMPPTSP Kota Bekasi	Pengadaan Langsung	PAD	TW I	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor DPMPPTSP	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
20	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
21	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Perabot Kantor dan Alat Kegiatan Kantor Lainnya	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha	Pengadaan Langsung	DAK	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perbaikan Saluran Gedung Kantor DPMPPTSP	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
24	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jasa Pembuatan Video Peluang Investasi	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
25	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jasa Upgrade Aplikasi Investasi Kota Bekasi	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
27	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
28	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Promosi (EO)	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
29	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Penginapan dan Sewa Kendaraan	Pengadaan Langsung	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bimtek/Sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Pengadaan Langsung	DAK	TW III	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
31	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyekatan dan Penataan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Plasa Cibubur	Pengadaan Langsung	PAD	TW III	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
32	Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Ke Yogyakarta	Pengadaan Langsung	PAD	TW III	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
33	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Perlengkapan Komputer (e-Purchasing)	E-Purchasing	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
34	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Perlengkapan Komputer (Mbiznet-Toko Daring)	Toko Daring	PAD	TW III	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%

NO	NAMA KEGIATAN	RENCANA PENGADAAN (RUP)				REALISASI PENGADAAN B/J	KET.
		NAMA PAKET PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA	JADWAL PEMILIHAN	PROSES PENGADAAN	
1	2	3	6	7	8	9	12
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usahamtek/Sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Pengadaan Langsung	DAK	TW III	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
36	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Bimbingan Teknis Service Excellent dan Pengelolaan Pengaduan Pada Pelayanan Publik	Pengadaan Langsung	PAD	TW IV	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
37	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Mesin Antrian	E-Purchasing	PAD	TW III	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
38	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Layar Informasi Elektronik/Display Informasi Sistem (DIS)	E-Purchasing	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
39	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Scanner	E-Purchasing	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
40	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cetak Buku RUPM Kota Bekasi	Pengadaan Langsung	PAD	TW III	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Gedung Kantor	Toko Daring	PAD	TW II	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Modal Peralatan Permainan dan belanja Modal Alat Penolong	Pengadaan Langsung	PAD	TW IV	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
43	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengadaan server	Pengadaan Langsung	PAD	TW IV	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
44	Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal	Pengadaan Paket Fullday Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal	Pengadaan Langsung	PAD	TW IV	Sudah dilaksanakan	Selesai 100%
45	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengadaan Komputer dan Peralatannya	Toko Daring	PAD	TW IV	proses pelaksanaan pekerjaan	Selesai 100%

NO	NAMA KEGIATAN	RENCANA PENGADAAN (RUP)			REALISASI PENGADAAN B/J	KET.	
		NAMA PAKET PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN	SUMBER DANA	JADWAL PEMILIHAN		PROSES PENGADAAN
1	2	3	6	7	8	9	12

